

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG**

Số: 193 /UBND - XD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2019

V/v Gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính;
- UBND thành phố Bắc Giang;
- Công ty Cổ Phần KOSY.

Xét đề nghị Sở Xây dựng tại Công văn số 1878/SXD - PTĐT&HTKT ngày 07 tháng 8 năm 2019, Công ty Cổ Phần KOSY tại Tờ trình số 269/TTr - KOSY ngày 01 tháng 7 năm 2019 về gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang đến hết ngày 30/6/2020, do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cụ thể:

- Đến hết 31/12/2019: Hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.
- Đến hết 30/6/2020: Thi công xong các hạng mục công trình của dự án và thực hiện nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

2. Công ty Cổ Phần KOSY có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan và tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng để hoàn thành theo đúng quy mô, chất lượng và tiến độ được chấp thuận.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

3. UBND thành phố Bắc Giang: Khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án để bàn giao cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận.

4. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
- Phòng PTĐT&HTKT - Sở Xây dựng (Luu Hồ sơ);
- VP UBND tỉnh:
  - + LĐVP, TH, KT, TNMT;
  - + Lưu: VT, XD<sub>Quý</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hà